

บทที่ 1

สถานภาพการดำเนินงาน

การดำเนินงานของโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกระดาษ นั้น มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้กำหนดลำดับขั้นตอน ในการดำเนินงานในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการให้สอดคล้องกับขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้าง ซึ่งสถานภาพของการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1.1 แสดงสถานภาพการดำเนินงานของโครงการ

การดำเนินงาน	สถานภาพ	หมายเหตุ
1. จัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ	ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการเรียบร้อยแล้ว	มีการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นของคณะผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 และครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2550 ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. พัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและติดตามความก้าวหน้า	ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทาง พพ. กำหนด	ทาง พพ. ได้มีการประชุมกับทุกโครงการเพื่อหาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันในวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทางที่ปรึกษาได้ติดต่อเพื่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระดาษ เช่น สมาคมเยื่อและกระดาษแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด	-
4. จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยจัดสัมมนาในวันพุธที่ 24 มกราคม 2550 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 62 ท่าน	-
5. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1	ดำเนินการแล้ว	ส่งรายงานวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 50 และฉบับแก้ไขในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2550
6. การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ	ได้มีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษเรียบร้อยแล้ว	-

การดำเนินงาน	สถานภาพ	หมายเหตุ
7. เลือกสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 30 แห่งเป็นโรงงานตัวอย่าง	ดำเนินการคัดเลือกและขอความร่วมมือจากโรงงานที่เข้าร่วมสัมมนาและโรงงานที่ให้ความสนใจ	-
8. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานทั้งเบื้องต้นและเชิงลึกทั้ง 30 โรง	ได้รวบรวมข้อมูลจากการ Audit เรียบร้อยแล้ว	-
9. เสนอเกณฑ์การใช้พลังงานและแนวทางการประเมินดัชนีการใช้พลังงาน	ได้นำเสนอเกณฑ์การใช้พลังงานและดัชนีการใช้พลังงาน	-
10. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2	ดำเนินการแล้ว	ส่งรายงานวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 50
11. รวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาต่างๆ	ได้รวบรวมข้อมูลและกำลังศึกษารายละเอียดต่างๆ	-
12. นำเสนอเทคโนโลยีหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานเชิงลึก	ศึกษามาตราเชิงลึกและนำเสนอแก่โรงงานตัวอย่าง	-
12. ศึกษาวิเคราะห์ค่า Energy Intensity และ Energy Elasticity	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผล	-
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกและแสดงผลข้อมูลต่างๆ	ได้มีการรวบรวมข้อมูลลงฐานข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทาง พพ. กำหนด	มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550
14. รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3	ดำเนินการแล้ว	ส่งรายงานวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550
15. ออกแบบโปรแกรม จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ พพ.หรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก	อยู่ระหว่างการจัดทำหัวข้ออบรมและผู้ที่ จะทำการฝึกอบรม	-
16. จัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษาของโครงการ	-	-
17. จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ	-	-
10. รายงานฉบับสุดท้าย	-	-